



DEVLER

Evidencia No. 5. Sprint Backlog

Curso: Ingeniería de Software

Nombre: Ethan Higgins Diaz

Matricula : 599029

Nombre: Francisco Gonzalez Gonzalez

Matricula : 615664

Nombre: Fabián Orta Singlaterry

Matricula : 613504

Fecha: 12 de Septiembre de 2025

Aula: 3313

Firma de Honor:

Doy mi palabra de que he realizado esta actividad con integridad académica.

San Pedro Garza García, N.L.

~ Objetivo del Sprint

El objetivo del primer sprint es desarrollar e implementar los primeros 2/8 módulos del proyecto en conjunto con las Farmacias Benavides. Estos primeros módulos son: Gestión de Pacientes y Historial Médico. Durante este sprint se busca habilitar el registro y se permitirá consultar los historiales médicos completos de los pacientes. Esto incluye las anotaciones de doctores previos y la asociación con medicamentos que el paciente consume en la actualidad y anteriormente.

~ SPRINT #1

2 SEMANAS (22 de Septiembre - 06 de septiembre)

FUNCION	RF	RNF
Gestion de Pacientes	RF01, RF06, RF07, RF08	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04,RNF05,RNF06,RNF07,RNF08,RNF09
Historial Médico	RF01, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF09	RNF01–RNF09

~ TAREAS/ACTIVIDADES DEL SPRINT

TAREAS	RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha Fin	Prioridad (Alta,media,baja)	Estatus
Módulo registro de pacientes	Developer	22 sep 2025	24 sep 2025	A	Pendientes
Módulo datos del paciente	Developer	24 sep 2025	25 sep 2025	A	Pendientes
Módulo Autenticación/Accesos	Developer	25 sep 2025	26 sep 2025	A	Pendientes
Logs de actividad del sistema	Developer	26 sep 2025	27 sep 2025	M	Pendientes
Módulo Historial Médico	Developer	27 sep 2025	29 sep 2025	A	Pendientes
Asociación de medicamentos, compatibilidad e	Developer	30 sep 2025	3 sep 2025	A	Pendientes

incompatibilidad					
Encriptación de datos y transferencias de datos seguros.	Developer	3 sep 2025	5 octubre 2025	A	Pendientes
PRUEBAS INTEGRALES/SPRINT DEMO	Tester	5 octubre 2025	5 octubre 2025	A	Pendientes